



***Politica - PNRR, Mastrofrancesco (Fdl):
"Quadro preoccupante in Città
Metropolitana. Soltanto 17 interventi
conclusi su 131"***

Roma - 28 mag 2026 (Prima Notizia 24) Oggi si è tenuta la Commissione Trasparenza sullo stato dei Piani Urbani Integrati (PUI) finanziati dal PNRR, evidenziando un quadro preoccupante: solo 17 dei 131 interventi sono conclusi. I dati mostrano un rallentamento significativo, in particolare nei poli culturali e nelle nuove biblioteche. La presidente Agnese Mastrofrancesco ha sottolineato i ritardi e la richiesta di proroghe, mentre la Commissione si aggiornerà a giugno per un controllo più approfondito. L'obiettivo rimane la vigilanza sulla corretta gestione delle risorse.

Si è svolta in data odierna la Commissione Trasparenza incentrata sullo stato di avanzamento dei Piani Urbani Integrati (PUI) legati ai finanziamenti del PNRR. Il quadro emerso nel corso della seduta appare decisamente preoccupante: alla data del 27 maggio, infatti, su un totale di 131 interventi complessivi, ne risultano conclusi soltanto 17. I dati di avanzamento fisico medio dei lavori, suddivisi per settore, fotografano una situazione di forte rallentamento. - ?Poli di Sport: 13 cantieri conclusi e 50 in corso (Avanzamento medio: 59,40%); - ?Poli Culturali Metropolitan: 1 cantiere concluso, 36 in corso e 1 ancora da avviare (Avanzamento medio: 19,85%); - ?Ristrutturazioni Biblioteche: 2 cantieri conclusi e 19 in corso (Avanzamento medio: 49,10%); - ?Nuove Biblioteche: 0 cantieri conclusi e 9 in corso (Avanzamento medio: 22,22%). ? "I numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a trionfalismi — dichiara Agnese Mastrofrancesco, Consigliere di Città Metropolitana (Fdl), Presidente della Commissione Trasparenza —. Registriamo ritardi evidenti, in particolare sul fronte dei poli culturali e della realizzazione delle nuove biblioteche, dove i lavori sono ancora indietro. Non a caso, dalla Commissione è emerso che sono già state richieste proroghe significative, variabili per i singoli interventi dai 6 ai 9 mesi, attualmente al vaglio dei ministeri competenti." ? La Commissione è stata ufficialmente aggiornata alla seconda metà di giugno. Questo rinvio si rende necessario per reperire ulteriore documentazione, fondamentale per effettuare un controllo ancora più accurato ed una verifica approfondita sullo stato e l'operato delle ditte esecutrici. ?"Il nostro obiettivo — conclude Mastrofrancesco — resta quello di vigilare con il massimo rigore affinché queste risorse strategiche non vadano perse e le opere vengano consegnate ai cittadini nel pieno rispetto della trasparenza e dei tempi stabiliti."

(Prima Notizia 24) Giovedì 28 Maggio 2026